
DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL
Resultado 

Intermedio
PROYECTO OBJETIVOS CONTRAPARTE MECANISMO INICIO FIN FUENTE DE  PRESUPUESTO 

(*) (1) 

 

COMPROMETID

O* 

 GASTADO* SALDO* REGISTRO BENEFICIARIOS
MECANISMO 

(5)

(Resumen) GOBIERNO COORDINACIÓN (Resumen) % de avance FINANCIAMIENTO  Miles US$  Miles US$  Miles US$  Miles US$ INVERSIÓN
ADMINISTRATI

VOS
NUMERO  MONTO (5) BOLIVIANO EXTRANJERO(4) TOTAL DEPTO. MUNICIPIO LOCALIDAD EN VIPFE

TRANSFERENC

IA
511-0643.00 (a)                       4,000                        4,000                           -   

511-0660.00                     21,423                      21,423                           -   

511-0660.00-A016                     13,310                      11,275                    2,035 

A016                     10,106                      10,106                           -   

Total                     48,839                      46,804                    2,035 

511-0660.00-A016                       4,969                        2,313                    2,656 

Total                       4,969                        2,313                    2,656 

5110643.00 (a)                          601                           601                           -   

5110660.00                     10,473                      10,473                           -   

5110660.00-A016                     16,989                      14,482                    2,507 

511-0660.01                       1,000                        1,000                           -   

A016                       7,559                        7,559                           -   

Total                     36,622                      34,115                    2,507 

5110660.00 - A019-

A141

                      3,727                        3,698                          29 

5110660.00-A016-

A019-A140-A141

                    18,364                              -                    18,364 

5110660.00                     39,715                      39,655                          60 

                  152,236                    126,585                  25,651 

                  133,571                    107,920                  25,651 

                    18,665                      18,665                           -   

Notas (*) Cifras al 30/09/2010 (1) Sujeto a disponibilidad de fondos

(2) Valores estimados. Inversión según la definición de Inversión Pública del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

(a) Convenio Bilateral de Desarrollo Alternativo expirado el 30 de septiembre de 2008 (3) Incluye otras ONGs, Fundaciones, consultores nacionales y extranjeros (Vigentes al 30/09/2010)
(b) El proyecto Agroforestal I79 concluyó en Julio de 2009 por lo que no esta ya reportado en esta matriz (4) Incluye Americanos y personal de terceros países

(5) Se refiere a monto comprometido (en miles de US$). Estos valores no incluyen algunos sub-contratos o sub-convenios que pudieron haber estado en efecto y fueron concluidos antes del 30 de septiembre de 2010

TOTAL ACTIVIDADES BILATERALES Y UNILATERALES

                2,613 Contrato Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral 

(VCDI)

Convenio Bilateral 

(SOAG), cartas de 

implementación, 

aprobación de POAs, 

comités técnicos 

interinstitucionales y 

visitas de campo 

conjuntas.

Resultados acumulados a 

septiembre del 2010:                                     

Ventas incrementales:       

MMUS$ 79,69                                  

Empleos equivalentes: 

12.813                                         

Nuevas hectáreas o 

mejoradas: 19.406                                 

Familias beneficiadas: 

19.700                                          

Nota: El número de familias 

en la vida del proyecto hasta 

septiembre de 2010

PROGRAMA: 

Rehabilitar, mejorar, consolidar y 

mantener la infraestructura caminera 

de los Yungas de La Paz, Trópico de 

Cochabamba  y Yapacani para 

facilitar el desarrollo economico de 

estas regiones; vinculando las zonas 

productoras con los mercados, 

apoyando el turismo y el desarrollo 

social. Este año inició actividades de 

infraestructura social en el área de 

Yungas de La Paz y Trópico de 

Cochabamba. (Esta es una entidad 

implementadora del EPB).

Bilateral

Bilateral

Unilateral

Convenio Bilateral (SOAG), 

cartas de implementación,  

aprobación de POAs,  

comités técnicos 

interinstitucionales, y visitas 

de campo conjuntas.

Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral (VCDI)

RI 3: Desarrollo 

Social

Apoyar al Estado Plurinacional de 

Bolivia (EPB) mejorando los niveles y 

condiciones de vida a través de la 

expansión de servicios sociales e 

inversiones en sistemas de agua 

potable, escuelas, postas de salud, 

pequeños puentes, etc. priorizados 

por el EPB, municipios y 

comunidades. Este programa apoya y 

fortalece el desarrollo de 

microempresas y sus capacidades 

productivas.

ACDI/VOCA Bilateral

Unilateral

Acuerdo CooperativoFondo Comunitario de 

Desarrollo Integral             

MECANISMO INSTRUMENTO

9 sub-contratos; 

53 sub-

convenios; 3 

consultorias

27.00%

1-Ene-10

Actividad Rural 

Competitiva 

Apoyar al Estado Plurinacional de 

Bolivia (EPB) incentivando el 

crecimiento y diversificación 

económica de las áreas 

productoras de coca, identificando 

oportunidades económicas 

sostenibles para los agricultores 

en especial, estimulando las 

relaciones comerciales, facilitando 

transacciones concretas entre 

productores y compradores, y co-

financiando asistencia técnica, 

equipamiento y construcción de 

infraestructura productiva.

Caminos 

Vecinales (CCVV) 

VCDI IL/2010/066

Chemonics Int.

Caminos Vecinales       

39 La Paz y 

Santa Cruz

Yungas de La Paz: 

Alto Beni, Caranavi, 

Coripata, Coroico, 

Irupana, La Asunta, 

Palos Blancos. Santa 

Cruz: Yapacani

0 198 Cochabamba, 

La Paz y Santa 

Cruz

Yapacani (Santa Cruz). 

Coroico, Palos Blancos, 

Coripata, Chulumani y 

La Asunta (La Paz).

Año fiscal 2010 (Oct, 

2009-Sept 2010): 

14.723 familias 

beneficiadas.        

Nota: Muchas de las 

familias beneficiadas 

anualmente son las 

mismas que fueron 

beneficiadas en años 

anteriores) 

UBICACIÓN TERRITORIAL
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

(2) 

(%)
PERSONALSUB-CONTRATOS 

(3)

2 41 Transferencia 

directa vía 

donaciones con 

contraparte 

(convenios de 

autogestion) y 

subcontratos.

RESULTADOS  (1)
EJECUTOR

                         59,993 Ventas:  95%           

Empleos: 91%     

Hectareas: 

103%

1-Mar-05 12/31/2010            

La actividad se 

extendió hasta 

septiembre 2012.  

Las nuevas metas  

y resultados 

acumulados serán 

presentados en la 

próxima matriz de 

Marzo.

73.00% 42 localidades en 8 

municipalidades en 

Yungas de La Paz y 

11 localidad en 

Yapacani (Santa 

Cruz)

Como proyecto 

cuentan con un NIT, 

están registrados 

bajo la categoría de 

Actividades de 

Organismos 

Oficiales de 

Cooperación 

Internacional, 

Instituciones 

Exentas por 

Convenio 

Internacional. 

No disponible Administración 

directa y 

subcontratos

Sub-contratos 

TOTAL ACTIVIDADES BILATERALES VIGENTES

TOTAL ACTIVIDADES UNILATERALES VIGENTES

Saldo por Asignar del Convenio 

Bilateral

31-Dic-10        La 

actividad se 

extendió hasta 

septiembre 2012.  

Las nuevas metas  

y resultados 

acumulados serán 

presentados en la 

próxima matriz de 

Marzo.

1-Ago-05                          34,884 

Actividades Concluidas, Bajo 

Otros Programas (Medio 

Ambiente, Salud y Democracia) 

y otras actividades menores

Convenio Bilateral (SOAG), 

cartas de implementación, 

aprobación de POAs,  

comités técnicos 

interinstitucionales, y visitas 

de campo conjuntas.

79.88% 20.12% 98 sub-contratos                 3,126 19831-Dec-10Resultados acumulados a 

septiembre del 2010:                              

Trópico de Cochabamba y 

Yapacani: Mantenimiento de 

caminos: 44 Kms.                       

Mejoramiento de caminos: 

24 Kms.                                  

Total mantenimiento y 

mejoramiento: 68 kms.     

Puentes construidos: 0                       

Yungas de La Paz:            

Mantenimiento de caminos: 

239 kms                          

Mejoramiento de caminos: 

82 kms                                    

Total mantenimiento y 

mejoramiento: 321 kms.    

Puentes construidos: 3                            

(Periodo Ene 

10 - Sept 10 

ambas 

regiones) 

Mantenimiento 

y mejoramiento:  

60%   

Construcción 

de puentes: 

42%

                           6,167 Viceministerio de Coca y 

Desarrollo Integral (VCDI)

Varias

Mas de 530 

comunidades.

Como proyecto 

cuentan con un  NIT, 

Inscripción en el 

Registro de ONGs.

71                2,720 77.10% 22.90% 95 sub-contratos

9 sub-convenios

Inscripción con 

financiamiento

Administracion de Programa y 

Evaluaciones

Resultados acumulados a 

septiembre del 2010:                               

Familias beneficiadas: 

32.558                            

Empleos equivalentes: 

3.537                         Número 

de infraestructura social y 

productiva construida y 

equipamiento: 494

Familias 

beneficiadas: 

97%       

Empleos: 90%          

Infraestructura: 

101%

RI 1: 

Competitividad 

Rural

Año fiscal 2010 (Oct 

2009-Sep 2010): 

3.372 familias 

beneficiadas.

1 72 La Paz Chulumani, Coroico, 

Yanacachi, Coripata, La 

Asunta, Palos Blancos, 

Alto Beni e Irupana.

Entidad 

Implementadora del 

EPB


